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Hans Johansson 2016-11-01

1  Syfte och mal

Beskriv kortfatt syftet med delprojektet och delprojektets mal samt vid behov bakgrund
och vilka férutsattningar som galler.

2 Forvantat resultat

Beskriv Oversiktligt de resultat som delprojektet ska ta fram.

3  Avgransningar
Tydliggor vad som inte ingdr i delprojektet.

4 Riktlinjer for arbetet
Ange de riktlinjer som &r specifika for delprojektet verktyg, standards, referenser etc.

5  Projektorganisation och arbetsformer

Redovisa roller och ansvarsfordelning samt bemanning i nedanstaende tabell.

Roll och ansvar Namn Tid for
projektarbete

Beskriv delprojektets krav pd arbetsplatser, lokaler, utbildning etc.
Beskriv delprojektets arbetsformer och méteskalender.

6  Resursplan och budget
Anvind mallen for resursplan for att berdkna resursatgangen.

Redovisa budgeterade kostnader i nedanstaende tabell.

Kostnad Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | Etapp 5 | Totalt

Totalt
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7 Tidplan och milstolpar
Anvand mallen for tidplan, vid behov komplettera med text.
8  Samband med andra projekt och delprojekt
Fyll i tabellerna for inleveranser och utleveranser, vid behov komplettera med text.
Inleveranser
Leverans av Fran Tidpunkt
Utleveranser
Leverans av Till Tidpunkt
9  Risker

Identifiera delprojektets osakerhetsfaktorer och foresla lampliga atgarder.
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