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1 Sammanfattning av rapporten 

Innehåller en koncentrerad sammanfattning för den som inte har möjlighet att läsa 

hela projektavslutsrapporten. 

2 Bakgrund och förutsättningar 

Beskriv kortfattat bakgrunden till delprojektet. Redovisa om förutsättningarna 

ändrats, om de inte varit realistiska eller om det funnits brister som haft stor 

betydelse. 

3 Uppföljning av uppdraget 

Ge en sammanfattande beskrivning över hur delprojektet har genomfört uppdraget. 

4 Uppföljning av projektet 

Tid, resurser och kostnader 

Redovisa delprojektets efterkalkyl och förmåga att hålla tids-, resurs- och 

kostnadsramar. 

 

Ge kommentarer till större avvikelser, både positiva och negativa. 

 

Organisation och samarbete 

Ge en sammanfattande beskrivning över hur delprojektet har varit bemannat under 

olika skeden, kommentera eventuella problem. 

 

Arbetssätt 

Ge en sammanfattande beskrivning över de metoder verktyg etc som använts. 

Kommentera vad som fungerat bra, vad som kan göras bättre och vad som eventuellt 

varit problematiskt. 

5 Rekommendationer 

Sammanställ erfarenheter och ge rekommendationer till efterföljande projekt. 

6 Referensmaterial 

Ange dokument som rapporten hänvisar till eller bygger på. 


